

PROFESSIONISTA

Studio Demo Morelli

Via del Progetto 12, 60100 Ancona (AN)
P. IVA IT01234567890 · C.F. MRLSFN81T03A271G
demo@archtimepro.it

COMMITTENTE E INTERVENTO

Maria Rossi

Via del Conero 18, Ancona

OGGETTO DELL'INCARICO

Villa Rossi

Ristrutturazione completa, pratica edilizia, progetto esecutivo e direzione lavori.

BUDGET

12.000,00 €

COSTI REGISTRATI

1202,00 €

MARGINE

10.798,00 €

ORE

17:30

INCASSATO

3600,00 €

SINTESI ECONOMICA

Avanzamento per attività

Attività	Ore	Costo	Budget	Residuo
Sopralluogo	01:30	78,00 €	Inclusa	-
Riunioni	02:00	76,00 €	Inclusa	-
Progetto definitivo	14:00	728,00 €	4000,00 €	3272,00 €
Direzione lavori	00:00	0,00 €	8000,00 €	8000,00 €

MILESTONE ECONOMICHE

Piano dei pagamenti

N.	Milestone	Quota	Importo	Stato
01	Acconto	30%	3600,00 €	Incassato
02	Consegna intermedia	30%	3600,00 €	Da fatturare
03	Saldo	40%	4800,00 €	Da fatturare

DETTAGLIO ORE

Registro delle attività

Data	Team	Attività	Ore	Costo
------	------	----------	-----	-------

Data	Team	Attività	Ore	Costo
26/08/2026	Stefano Morelli	Sopralluogo (Rilievo stato di fatto)	01:30	78,00 €
27/08/2026	Laura Bianchi	Riunioni (Allineamento con cliente)	02:00	76,00 €
28/08/2026	Stefano Morelli	Progetto definitivo (Tavole principali)	14:00	728,00 €

COSTI DIRETTI

Spese extra

Data	Inserita da	Descrizione	Importo
26/08/2026	Stefano Morelli	Diritti segreteria	320,00 €